		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	
1		**Pulse - Group Messagin...**	**70 days**	**8/1/18 8:00 AM**	**13/4/18 5:00 PM**			
2	🔲 👤❗	**Communication**	**5 days**	**8/1/18 8:00 AM**	**12/1/18 5:00 PM**		**Shreyans Doshi**	
3		UI Details	1 day	8/1/18 8:00 AM	8/1/18 5:00 PM			
4		Account Structure	1 day	9/1/18 8:00 AM	9/1/18 5:00 PM	3		
5		Features for groups	1 day	10/1/18 8:00 AM	10/1/18 5:00 PM	4		
6		Database for Message...	1 day	11/1/18 8:00 AM	11/1/18 5:00 PM	5		
7		Deadlines	1 day	12/1/18 8:00 AM	12/1/18 5:00 PM	6		
8	👤❗	**Planning**	**5 days**	**15/1/18 8:00 AM**	**19/1/18 5:00 PM**	**2**	**Rohan Kadam**	
9		Admin/User/Moderator...	2 days	15/1/18 8:00 AM	16/1/18 5:00 PM	7		
10		Programming Languag...	1 day	17/1/18 8:00 AM	17/1/18 5:00 PM	9		
11		Software required	1 day	18/1/18 8:00 AM	18/1/18 5:00 PM	10		
12		Platforms to build for	1 day	19/1/18 8:00 AM	19/1/18 5:00 PM	11		
13		**Modelling**	**8 days**	**22/1/18 8:00 AM**	**31/1/18 5:00 PM**	**8**		
14	👤❗	**Analysis**	**4 days**	**22/1/18 8:00 AM**	**25/1/18 5:00 PM**	**12**	**Priyank Jethva;Rohan K...**	
15		Technical Flexibility	4 days	22/1/18 8:00 AM	25/1/18 5:00 PM			
16		Social Flexibility	4 days	22/1/18 8:00 AM	25/1/18 5:00 PM			
17		Political Flexibility	4 days	22/1/18 8:00 AM	25/1/18 5:00 PM			
18	👤❗	**Design**	**4 days**	**26/1/18 8:00 AM**	**31/1/18 5:00 PM**	**17**	**Rohan Kadam;Shreyans ...**	
19		ER Diagram	4 days	26/1/18 8:00 AM	31/1/18 5:00 PM			
20		Use Case Diagram	4 days	26/1/18 8:00 AM	31/1/18 5:00 PM			
21		Activity Diagram	4 days	26/1/18 8:00 AM	31/1/18 5:00 PM			
22		Class Diagram	4 days	26/1/18 8:00 AM	31/1/18 5:00 PM			
23		Sequence Diagram	4 days	26/1/18 8:00 AM	31/1/18 5:00 PM			
24		Component Diagram	4 days	26/1/18 8:00 AM	31/1/18 5:00 PM			
25	👤❗	**Construction**	**33 days**	**1/2/18 8:00 AM**	**19/3/18 5:00 PM**	**13**	**Nirantak Raghav**	
26		**Coding**	**31 days**	**1/2/18 8:00 AM**	**15/3/18 5:00 PM**			
27		UI Design	6 days	1/2/18 8:00 AM	8/2/18 5:00 PM			
28		Account Authentication	5 days	9/2/18 8:00 AM	15/2/18 5:00 PM	27		
29		Administration Panel	5 days	16/2/18 8:00 AM	22/2/18 5:00 PM	28		
30		Database Construction	5 days	23/2/18 8:00 AM	1/3/18 5:00 PM	29		
31		Messaging Groups	10 days	2/3/18 8:00 AM	15/3/18 5:00 PM	30		
32		**Testing**	**2 days**	**16/3/18 8:00 AM**	**19/3/18 5:00 PM**	**26**		
33		Unit Tests	2 days	16/3/18 8:00 AM	19/3/18 5:00 PM			
34		Integration Tests	2 days	16/3/18 8:00 AM	19/3/18 5:00 PM			
35		System Tests	2 days	16/3/18 8:00 AM	19/3/18 5:00 PM			

11 Mar 18   18 Mar 18   25 Mar 18   1 Apr 18   8 Apr 18   15 Apr 18   22 Apr 18   29 Apr 18   6 May 18

S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

13

S

...

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
36		Regression Tests	2 days	16/3/18 8:00 AM	19/3/18 5:00 PM		
37	🏃❗	**Deployment**	**19 days**	**20/3/18 8:00 AM**	**13/4/18 5:00 PM**	**25**	**Nirantak Raghav;Shreya...**
38		Hosting/Server Setup	5 days	20/3/18 8:00 AM	26/3/18 5:00 PM		
39		Multiplatform Porting	3 days	27/3/18 8:00 AM	29/3/18 5:00 PM	38	
40		Setup Admin Accounts	2 days	30/3/18 8:00 AM	2/4/18 5:00 PM	39	
41		Put system online	2 days	3/4/18 8:00 AM	4/4/18 5:00 PM	40	
42		Support/Feedback	2 days	5/4/18 8:00 AM	6/4/18 5:00 PM	41	
43		Maintenance	5 days	9/4/18 8:00 AM	13/4/18 5:00 PM	42	

13

S

...